DOCUMENTO INTERNO DE TRABAJO | SUGERENCIA DE ORGANIZACION OPERATIVA EN EQUIPO

Propuesta de Metodologia y Flujo Colaborativo para Completar los 29 Sectores de Gobernanza

Este documento plantea una sugerencia practica de trabajo para articular las tareas entre Pamela (Jefa de Tecnologia y Sistemas - TyS, a cargo de la gestion y entrevistas con los sectores), Matias (Analista de Datos, a cargo del modelado SQL y limpieza en SALUS) y Lucas (Desarrollo Front-End, a cargo de la construccion visual de los tableros e informes). El objetivo es aprovechar al 100% la infraestructura que ya tenemos montada para avanzar de forma fluida y ordenada hasta cubrir los 29 sectores.

ALCANCE TOTAL DEL PROYECTO
29 Sectores
6 bloques troncales ya montados en plataforma + 23 sectores a relevar en oleadas

PUNTO DE PARTIDA ACTUAL
100% Montado
Puente SALUS, base de datos, Grabador IA de entrevistas y plantillas UI operativas

EQUIPO DE TRABAJO (3 ROLES)
TyS + Datos + UI
Pamela (Entrevistas/TyS) · Matias (Datos/SQL) · Lucas (Front-End)

RITMO SUGERIDO DE AVANCE
3 a 4 / semana
Esquema escalonado para completar los sectores restantes en 6 a 8 semanas

1. SUGERENCIA DE DIVISION DE ROLES Y ENTREGABLES COMPLEMENTARIOS

Cada integrante aporta su especialidad sin superponerse, generando un insumo claro para el siguiente paso

Integrante y Area	Foco Principal Sugerido	Actividades Propuestas en cada Sector	Entregable que Habilita el Siguiente Paso
Pamela (Jefa de TyS)	**Gestion de Entrevistas, Coordinacion y Validacion**	- Coordina la agenda institucional y lidera las entrevistas con los referentes de los 29 sectores. - Utiliza el Grabador IA de la plataforma para registrar la reunion, transcribir y extraer dolores/necesidades. - Define junto al referente del sector cuales son los 3 a 6 indicadores clave (KPIs) que necesitan medir. - Una vez listo el tablero, coordina la muestra final con el referente para dar el visto bueno del sector.	Proyecto del sector creado en la plataforma con audio/minuta de entrevista y listado de requerimientos e indicadores solicitados.
Matias (Analista de Datos)	**Ingenieria de Datos, Consultas SQL y Reglas KPI**	- Toma los requerimientos e indicadores relevados por Pamela en las entrevistas de cada sector. - Explora las tablas de SALUS SQL Server (VLISE_*, TABLEAU_*, SER_*) para ubicar el dato exacto. - Detecta duplicados o casos especiales (ej. contrastes en TC, reingresos en el dia, filtros de camas) y aplica las reglas de limpieza. - Documenta la Ficha Metodologica del indicador (formula, fuente, frecuencia) y deja lista la consulta/vista para el Front-End.	Consulta SQL / vista validada con datos reales de SALUS y Ficha Metodologica cargada en el Diccionario de Indicadores.
Lucas (Desarrollo Front-End)	**Interfaz Visual (UI/UX), Tableros y Reportes PDF**	- Toma las consultas y estructuras de datos limpias preparadas por Matias para cada sector. - Construye e integra el Dashboard interactivo del servicio dentro del modulo de Gobernanza de Datos. - Configura los filtros por periodo, graficos comparativos, modales de auditoria nominal y alertas visuales. - Habilita la exportacion a Excel y el documento PDF institucional del servicio con el resumen metodologico.	Tablero interactivo publicado en el Hub de Gobernanza + Exportacion PDF/Excel operativa para revision con el sector.

2. PROPUESTA DE FLUJO EN 4 ETAPAS POR SECTOR (ESQUEMA ESCALONADO)

Sugerencia para trabajar de forma desacoplada: mientras se relevan nuevos sectores, se procesan los datos de los anteriores

Etapa del Flujo	Responsable Sugerido	Descripcion de la Actividad	Resultado / Estado en Plataforma
Etapa 1 Relevamiento y Escucha	**Pamela (Jefa de TyS)**	Visita al sector (30-45 min), grabacion en vivo en el modulo de Entrevistas de Gobernanza y definicion de las preguntas de negocio que el jefe de servicio necesita responder con datos.	**Audio procesado por IA + Requerimientos cargados en el proyecto del sector.**
Etapa 2 Modelado y Auditoria SQL	**Matias (Analista de Datos)**	Mapeo de los requerimientos contra las tablas de SALUS, validacion de consistencia numerica, armado del endpoint o vista en Supabase y redaccion de la ficha tecnica del KPI.	**Datos estructurados y auditados + Ficha en Diccionario de Indicadores.**
Etapa 3 Maquetacion Front-End	**Lucas (Front-End)**	Conectividad de los datos al componente visual en React/Vite, armado de tarjetas KPI, curvas temporales, desglose por obra social/profesional y generador PDF del servicio.	**Dashboard del sector activo en plataforma + PDF tecnico descargable.**
Etapa 4 Muestra y Cierre Sectorial	**Pamela + Equipo con Jefe de Sector**	Presentacion breve del tablero terminado al referente del sector para confirmar que los indicadores reflejan la realidad operativa, aplicando ajustes finos si fueran necesarios.	**Sector marcado al 100% de completitud y documentado para auditoria.**

3. SUGERENCIA DE AGRUPACION DE LOS 29 SECTORES EN 4 OLEADAS POR AFINIDAD

Agrupar sectores que comparten las mismas tablas de SALUS permite que Matias y Lucas reutilicen el 80% del trabajo entre un sector y otro

Oleada Sugerida	Sectores Incluidos (Total: 29 Sectores)	Fuentes Principales SALUS / BD	Ventaja Practica para el Equipo (Por que en este orden)
Oleada 1 Base Troncal Ya Montada (Sectores 1 al 6)	**1. Quirofano Central 2. Hospital de Dia Quirurgico 3. Cuidados Criticos (UCI / Intermedios) 4. Guardia Clinica y Emergencias 5. Diagnostico por Imagenes (DxI) 6. Vigilancia Epidemiologica y Neurocirugia**	TABLEAU_Quirofano TABLEAU_Admisiones VLISE_Visitas VLISE_Peticiones* TABLEAU_Diagnosticos	Tableros e infraestructura 100% construidos. Sugerencia: utilizar esta base ya funcionando para completar o refinar las entrevistas con sus jefaturas y cerrar los primeros 6 sectores rapidamente.
Oleada 2 Internacion y Area Materno-Infantil (Sectores 7 al 13)	**7. Internado General Adultos (Pisos) 8. Maternidad y Obstetricia 9. Neonatologia (UCIN) 10. Sala de Partos y Recepcion RN 11. Internado Pediatrico 12. Gestion de Camas y Giro Cama 13. Enfermeria de Internacion**	TABLEAU_Admisiones Movimientos de Cama Censo Diario y Horas Formularios de Enfermeria	Alta reutilizacion tecnica: la logica de Censo de Medianoche, Horas Exactas, Estancia Media (ALOS) y Giro Cama ya esta programada en el motor de UCI; Matias solo adapta los filtros por unidad de internacion.
Oleada 3 Apoyo Clinico, Diagnostico y Ambulatorio (Sectores 14 al 21)	**14. Consultorios Externos (Ambulatorio) 15. Laboratorio Central 16. Hemoterapia y Med. Transfusional 17. Anatomia Patologica (Biopsias) 18. Kinesiologia General y Piso 19. Cardiologia Diagnostica 20. Endoscopia Digestiva 21. Guardia Pediatrica / Especialidades**	VLISE_Visitas (Turnos) VLISE_Peticiones* SER_HojaTransfusional Prestaciones Facturadas	Mismo patron de indicadores que Diagnostico por Imagenes: volumen de estudios/consultas, tasa de ausentismo (No-Show), demora de entrega de informes (SLA), profesionales realizadores y obras sociales.
Oleada 4 Gestion Operativa, Calidad y Soporte (Sectores 22 al 29)	**22. Admision y Entrega de Fichas 23. Control de Altas Administrativas 24. Facturacion y Liquidaciones 25. Garantias y Cuentas Corrientes 26. Farmacia y Esterilizacion 27. Infectologia y Control de IACS 28. Calidad y Seguridad del Paciente 29. Contact Center y Experiencia Paciente**	Tablas Supabase ADM-QUI Facturacion Internada Consumos de Farmacia Indicadores de Calidad	Gran parte de estos modulos (Admision, Altas, Facturacion, Garantias, Laboratorios y Contact Center) ya operan en el sistema ADM-QUI; solo requieren consolidar su ficha de Gobernanza y entrevista de validacion.

4. EJEMPLO SUGERIDO DE CRONOGRAMA ESCALONADO (SEMANA A SEMANA)

Como sincronizar las agendas de Pamela, Matias y Lucas para sostener un ritmo constante sin cuellos de botella

Periodo Sugerido	Agenda de Pamela (TyS / Entrevistas)	Agenda de Matias (Datos / SQL)	Agenda de Lucas (Front-End)	Avance Acumulado
Semana 1 (Puesta a Punto)	Realiza entrevistas de validacion en Oleada 1 y agenda las primeras 4 visitas de Oleada 2 (Internacion).	Onboarding en el esquema SQL de SALUS y revision de las consultas ya creadas en los 5 tableros actuales.	Prepara componentes visuales reutilizables y deja lista la plantilla base para recibir los nuevos sectores.	**6 sectores base revisados + 4 relevados**
Semana 2 (Oleada 2 - Parte A)	Entrevista a 4 nuevos sectores (ej. fin de Oleada 2 e inicio de Oleada 3 - Apoyo Diagnostico).	Modela en SQL y limpia los datos de los 4 sectores de Internacion que Pamela entrevisto en la Semana 1.	Maqueta los tableros de Internacion a medida que Matias libera cada vista SQL.	**10 de 29 sectores en proceso/activos**
Semana 3 (Oleada 2 - Parte B)	Avanza con 4 entrevistas de Oleada 3 (Consultorios, Laboratorio, Hemoterapia, Anatomia Patologica).	Procesa en SALUS los datos de los 4 sectores relevados por Pamela en la Semana 2.	Publica en produccion los tableros de Semana 2 y arma las vistas de Semana 3.	**14 de 29 sectores completados**
Semanas 4 y 5 (Oleada 3 Completa)	Completa las entrevistas de Oleada 3 e inicia las visitas de Oleada 4 (Calidad, Farmacia, Gestion).	Modela las consultas de productividad ambulatoria, SLA de informes y prestaciones de apoyo.	Integra los tableros de Apoyo Clinico y Ambulatorio con sus exportaciones PDF/Excel.	**22 de 29 sectores completados**
Semanas 6 y 7 (Oleada 4 y Cierre)	Concluye las ultimas entrevistas de Oleada 4 y realiza la ronda final de validacion con las jefaturas.	Consolida los indicadores de Farmacia, Infectologia, Calidad y modulos administrativos.	Publica los ultimos tableros y emite el dossier PDF completo de los 29 sectores.	**29 de 29 sectores (100% Meta Final)**

5. HERRAMIENTAS QUE YA TENEMOS EN LA PLATAFORMA PARA FACILITAR EL TRABAJO

El sistema cuenta con modulos especificos para que cada integrante registre su parte en un unico lugar centralizado

Modulo de la Plataforma	Usuario Principal	Como Ayuda en el Trabajo Diario	Beneficio para el Equipo
1. Grabador IA de Entrevistas (Pestana Proyectos -> Entrevistas)	**Pamela (Jefa de TyS)**	Permite grabar la reunion con el referente del sector directamente desde el navegador o celular, transcribe el audio y genera automaticamente un resumen estructurado con los dolores, requerimientos y KPIs mencionados.	Ahorra horas de tipeo de minutas y deja respaldo auditado de cada visita.
2. Gestor de Requerimientos (Pestana Proyectos -> Requerimientos)	**Pamela y Matias**	Lista de pedidos concretos por sector (ej. "Medir demora de biopsias", "Tasa de ausentismo por consultorio") con estado (Pendiente, En Proceso, Completado) que actualiza automaticamente la barra de % de completitud del proyecto.	Permite saber exactamente que pidio cada jefe de servicio y que falta construir.
3. Diccionario de Indicadores (Pestana Indicadores / KPIs)	**Matias (Analista de Datos)**	Catalogo centralizado donde se documenta cada indicador: nombre, formula de calculo, tabla de origen en SALUS, periodicidad, meta esperada y responsable del dato.	Estandariza las definiciones para que todo el Sanatorio mida los indicadores con el mismo criterio.
4. Hub de Tableros y Exportacion PDF (Pestana Dashboards + Docs)	**Lucas (Front-End)**	Arquitectura visual en React/Vite conectada a Supabase y SALUS, con generacion automatica de reportes PDF institucionales y planillas Excel de auditoria nominal para cada servicio.	Entrega inmediata de valor visual para las jefaturas y respaldo documental para auditorias.

6. CHECKLIST SUGERIDO POR CADA SECTOR (LOS 5 PASOS PARA DARLO POR COMPLETADO)

Estandar simple y repetible aplicable a cualquiera de los 29 sectores del Sanatorio

Orden	Hito / Actividad de Verificacion por Sector	Responsable Sugerido
Paso 1	Creacion de la tarjeta del sector en "Proyectos de Datos" y agendamiento de la entrevista con el referente.	**Pamela (TyS)**
Paso 2	Realizacion de la entrevista, grabacion con IA en la plataforma y carga de los 3 a 6 requerimientos clave.	**Pamela (TyS)**
Paso 3	Extraccion y limpieza de los datos en SALUS SQL Server + carga de las Fichas Metodologicas en "Indicadores".	**Matias (Datos)**
Paso 4	Construccion del Dashboard interactivo del sector y su reporte descargable en PDF/Excel.	**Lucas (Front-End)**
Paso 5	Muestra del tablero al referente del sector, ajustes finos si aplica y cierre de requerimientos al 100%.	**Equipo Completo**

7. SUGERENCIA DE COORDINACION SEMANAL ENTRE PAMELA, MATIAS Y LUCAS

Tres encuentros breves de 15 a 20 minutos por semana para mantener fluidez y resolver dudas tecnicas al instante

Instancia Sugerida	Participantes	Objetivo Practico de la Reunion
Lunes (15-20 min) Organizacion de la Semana	**Pamela, Matias y Lucas**	Repasar brevemente que sectores visitara Pamela en la semana, que entrevistas de la semana anterior pasan a manos de Matias para modelado SQL y que consultas ya validadas pasan a Lucas para armar su interfaz en el Front-End.
Miercoles (15-20 min) Sincronizacion Datos + UI	**Matias y Lucas (con apoyo de Pamela si hay dudas de negocio)**	Revisar la estructura de los datos extraidos de SALUS de los sectores de la semana, verificar que los numeros cierren correctamente y definir como se mostraran visualmente en las tarjetas y graficos.
Viernes (15-20 min) Revision de Avances	**Pamela, Matias y Lucas**	Ver en pantalla los nuevos tableros integrados durante la semana, actualizar el porcentaje de avance en la plataforma y dejar listos los enlaces/PDFs para validar con los jefes de sector.

NOTA FINAL: FLEXIBILIDAD Y ADAPTACION A LA AGENDA INSTITUCIONAL

Esta propuesta busca servir como guia practica inicial para organizar el trabajo entre TyS, Analisis de Datos y Desarrollo Front-End. El orden de las oleadas y la cantidad de sectores por semana pueden ajustarse libremente segun la disponibilidad de los jefes de servicio y las prioridades que defina Pamela desde la Jefatura de Tecnologia y Sistemas.